



ENTIDAD DESCENTRALIZADA TERRITORIAL MIXTA EMBOLIVAR SA. ESP.
NIT. 900177001-2

ACTA DE INICIACION DE CONTRATO DE OBRA

CONTRATO	N° 121 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021	NIT O C.C
CONTRATANTE	EMBOLIVAR SA ESP	900177001-2
CONTRATISTA	IMCO SOLUCIONES S.A.S	900.494.306-2
REPRESENTANTE LEGAL	BOLÍVAR ENRIQUE OCAMPO LÓPEZ	10.532.667
OBJETO	CONSTRUCCION, ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LA VEREDA EL GUADUAL DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA	
VALOR	DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$221.052.868,00).	
PLAZO	HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2021 A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.	
CDP NO	325 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021.	
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	24 DE NOVIEMBRE DE 2021	
FECHA DE INICIO	26 DE NOVIEMBRE DE 2021	
FECHA DE TERMINACION	19 DE DICIEMBRE DE 2021	

En la Empresa de Servicios Públicos EMBOLIVAR S A ESP, 26 de noviembre de 2021, se reunieron CRISTÓBAL DORADO ZÚÑIGA Gerente de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo EMBOLIVAR S A ESP e IMCO SOLUCIONES S.A.S representado legalmente por BOLÍVAR ENRIQUE OCAMPO LÓPEZ para **INICIAR** las actividades estipuladas en el contrato de obra N° 121 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

Cristobal Dorado Z

CRISTOBAL DORADO ZÚÑIGA
GERENTE- REPRESENTANTE LEGAL
EMBOLIVAR SA ESP

Bolívar E. Ocampo L

BOLÍVAR ENRIQUE OCAMPO LÓPEZ
CONTRATISTA. - REPRESENTANTE LEGAL
IMCO SOLUCIONES S.A.S